

Gestione di Progetto Vincente

Corso intensivo, interattivo e divertente della durata di 2 giorni (o 4 x 4 ore in VIRTUALE) che permette ai partecipanti di sviluppare nuove competenze nella gestione dei progetti.

Questo divertente ed interessante corso si basa su esercizi pratici, studi di caso, discussioni e lavoro di gruppo.

E' stato specificamente ideato per membri di gruppi di progetto, responsabili di progetto di nuova nomina, e responsabili di progetto che hanno bisogno di un piacevole ripasso.

Principali Benefici per Membri del Gruppo e Responsabili di Progetto

- Comprendere l'importanza dell'Analisi di Sponsor e Persone interessate
- Avere una chiara comprensione delle fasi relative al processo di gestione del progetto
- Comprendere l'importanza delle competenze relazionali nei progetti
- Sapere come costituire e gestire un gruppo
- Disporre di un elenco di cose da fare pratico all'uso
- Sapere cosa fare per assicurarsi il successo del progetto
- Iniziare immediatamente ad applicare il nuovo processo

Comprendere e gestire le seguenti aree del Progetto:

- Tempo, costo, portata
- Il gruppo
- Sponsor e persone interessate
- Rischi, problematiche, vantaggi, qualità
- Comunicazioni, rapporto progressi
- Cambiamenti, ritardi

Dalla teoria all'azione

Alla fine di ogni workshop, chiediamo ai partecipanti di compilare un Piano d'Azione Personale con 3 obiettivi che raggiungeranno entro i 3 mesi successivi. Organizziamo quindi una teleconferenza con il gruppo dopo 3 mesi, per discutere cosa è successo, cosa hanno ottenuto e cosa non hanno ottenuto. Questo è fondamentale per mettere in pratica la teoria acquisita durante il corso stesso.

Punti Essenziali

Iniziare

Impostare traguardi, obiettivi e portata
Preparare il Documento di Avvio del Progetto
Definire Persone interessate e loro necessità

Pianificare

Definire i pacchetti di lavoro
Stimare i costi
Preparare il Piano del Progetto
Creare la Struttura Analitica del Progetto
Creare il Diagramma di Rete e il Diagramma di Gantt
Impegnare le risorse
Pianificare rischi, qualità e comunicazioni

Eeguire

Sviluppare il gruppo
Gestire il Cambiamento
Gestire i conflitti
Dare feedback

Controllare i Progressi

Controllare i cambiamenti
Controllare i ritardi
Eeguire rapporti

Chiudere

Chiudere i fornitori
Lezioni Apprese
Celebrare!